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Tämän mestarityön aihe oli itselleluovutusvaiheen tehostaminen ja työkalut. Työn tilasi YIT
Rakennus Oy:n Asuntorakentaminen kerrostalot pääkaupunkiseutu (ARK) -yksikkö ja refe-
renssikohteena tutkimuksessa käytettiin As Oy Vantaan Tikkurilanaukion työmaata. Työn
tavoitteena oli tutkia, miten nykyistä itselleluovutusta, eli valmiin työjäljen tarkastamista,
voitaisiin tehostaa ja mitä työkaluja ja apuvälineitä tarkastusmenettelyssä voitaisiin käyttää
ARK-yksikössä. Yhtenä tutkimuksen kohteena työkalujen osalta oli iPad, jonka potentiaalia
tutkittiin tarkastusten apuvälineenä tulevaisuutta ajatellen. Tutkimus rajattiin siten, että tut-
kimuksen kohteena on erityisesti asuntojen pintapuolinen tarkastelu, eli ns. asukkaille nä-
kyvä laatu. Asuntojen virheettömyys vaikuttaa suuresti yrityksen maineeseen sekä talou-
teen, joten itselleluovutuksen merkitys on suuri.
Tutkimusta tehtiin pääosin As Oy Vantaan Tikkurilanaukion työmaalla käsin. Esitutkimuk-
sessa käytettiin alan kirjallisuutta, joka tosin oli varsin rajallista lukuun ottamatta muutamia
opinnäytetöitä sekä lehtiartikkeleita. Tästä syystä tutkimustietoja täydensi työmailla tehdyt
asiantuntijahaastattelut sekä omakohtainen tutkimus.
Tutkimuksissa todettiin itselleluovutuksen olevan nykyisellään hyvin raskas ja aikaa vievä
työvaihe, johon tarkastusta helpottavat keinot olisivat tervetulleita. Tutkimuksessa havaittiin
iPadin potentiaali tarkastustyökaluna, mutta käytännössä toimivaa ohjelmaa ei kuitenkaan
vielä ole. Tabletti tarkastustyökaluna vaatii vielä paljon kehitystyötä, jotta se voitaisiin ottaa
toimivasti työmaakäyttöön. Tutkimustuloksien ja haastatattelujen perusteella voitiin päätel-
lä, etteivät tämän hetken ongelmat itselelleluovutuksessa liity niinkään työkaluihin, vaan
varsinaiseen työnaikaiseen johtamiseen ja aliurakoitsijoiden vastuuttamiseen.
Tutkimustietoa voidaan jatkossa analysoida ja käsitellä yksikössä itselleluovutuksen kehit-
tämistarkoituksissa. Mikäli tutkimuksessa havaittuihin ongelmakohtiin osataan reagoida
oikein, vaikutus näkyy koko yksikön tuloksessa ja imagossa.
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The request for this research was made by the apartment building (ARK) -unit of YIT Ra-
kennus Ltd and the construction site used as reference was As Oy Vantaan Tikkurila-
naukio. The goal for this research was to explore ways to develop the self-inspection pro-
cedure and consider which tools could be used for it in the ARK-unit.
One part of the tools that were researched was iPad, whose potential as aid for the inspec-
tion was explored for future purposes. The research was limited especially to the inner
surfaces of apartments i.e. the quality most visible for the customers. The flawlessness of
apartments affects greatly the reputation and finance of the company, so the self-
inspection procedure is very important.
The research was mainly done at the Tikkurilanaukio site. For the pilot study, the literature
about the subject in this field was used, although it was quite limited except for some pre-
vious bachelor’s theses and articles. For this reason the research material was comple-
mented with professional interviews and personal research.
In the research the procedure for self-inspection was found to be very tiring and time-
consuming stage, so facilitative ways were to be found. The potential of iPad as an inspec-
tion-tool was recognised, although there is no fully functional software for this purpose yet.
A tablet as an inspection-tool needs a lot of development for it to be functionally taken in
use at a construction site. On the basis of the interviews and findings during research it
could be deducted that the current problems with the self-inspection are not related to the
tools but the management of work itself and making sub-contractors accountable for their
work.
In future, the research data can be analysed and handled in ARK-unit for the development
purposes of the self-inspection procedure. If the reaction to problems found in this re-
search is proper, the influence can be seen in the financial results and image of the whole
ARK-unit.
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11 Johdanto
Tämän mestarityön aihe on itselleluovutusvaiheen tehostaminen ja työkalut. Työn on
tilannut YIT Rakennus Oy:n ARK-yksikkö, ja työssä on käytetty referenssikohteena As
Oy Vantaan Tikkurilanaukion työmaata (kuva 1). ARK eli pääkaupunkiseudun asunto-
rakentamisen kerrostaloyksikkö on Suomen suurin lajissaan, ja käynnissä olevia koh-
teita pääkaupunkiseudulla on n. 20. Referenssikohde Tikkurilanaukio on nimensä mu-
kaisesti Vantaan Tikkurilan keskustassa sijaitseva omaperusteinen asuinkerrostalo-
kohde, joka koostuu 3 rapusta kattaen kaikkiaan 42 asuntoa ja 5 liiketilaa, ja kohteen
luovutus on tammikuussa 2014.
Kuva 1. As Oy Tikkurilanaukio kaupungin torin puolelta.
Työn aiheen taustalla on yhtenä yleisenä ongelmakohtana rakentamisessa ollut itselle-
luovutsvaiheen puutteellisuus tai tehottomuus, jolloin valmiisiin asuntoihinkin jää vielä
virheitä ja korjattavaa. Itselleluovutus on työvaihe, jossa rakennus otettaan vastaan
”itseltä itselle” eli tarkastetaan virheet itse ennen varsinaista luovutusta. Yleisesti
2ARK:n laaduntuotto-kulttuurin mukaisesti tarkoitus on panostaa laatuun jo alkuvaiheis-
sa eli ennakkosuunnittelussa ja työnaikaisessa valvonnassa, eikä mitään saisi jättää
itselleluovutuksen varaan. Itselleluovutuksessa korjataan jo syntynyttä virhettä, eli ei
puututa syihin, vaan seurauksiin. Ihannetilanteessa ei siis itselleluovutusta tarvitsisi
edes tehdä, jos valmis tuote olisi varmasti kunnossa. Kuitenkin mm. suurten asunto-
määrien ja laajojen työvaiheiden takia itselleluovutukseen jää vielä havaintoja ns. ”tilas-
totappioina”, joten tarkastusten menettelyitä halutaan tehostaa.
Tutkimuksen ohessa tutkitaan erilaisia nykyisiä sekä uusia menetelmiä tehokkaamman
raportoinnin edistämiseksi. Perinteinen vihko-kynä-menetelmä itselleluovutuksen työ-
kaluina on tietysti kaikille tuttu, mutta tarkoituksena on myös selvittää, miten mm. tar-
kastuslistat ja niiden jakelu onnistuisi suoraan sähköisessä muodossa esimerkiksi tab-
lettitietokoneen avulla. Tutkimusta suoritetaan As Oy Vantaan Tikkurilanaukion työ-
maalla, jonka sisävalmistusvaihe on käynnissä ja itselleluovutusvaihe käynnistetään
mestarityön ohessa, jolloin havainnointi työmaalla on mahdollista rinnan mestarityön
tekemisen kanssa.
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Tässä luvussa käsitellään mestarityön tavoitteita, rajauksia ja tutkimuskysymyksiä. Näi-
tä asioita on mietitty yhdessä tilaajayrityksen kanssa, jotta tutkimus saadaan vastaa-
maan mahdollisimman hyvin yrityksen tarpeeseen.
2.1 Rajaukset
Työ on rajattu tarkastelemaan itselleluovutusvaiheen asioita YIT Rakennus Oy:n ARK-
yksikössä. Tutkimuksen kohteena on erityisesti asuntojen pintapuolinen itselleluovutus,
eli ns. pintalaadun tarkastelu. Työn laajuuden rajaamiseksi muita itselleluovutuksen
asioita, kuten talotekniikan toimintakokeet, pihatyöt, julkisivut yms. on jätetty tarkaste-
lun ulkopuolelle. Itselleluovutuksella siis käsitetään ns. asukkaan kannalta oleellisia
laatuasioita, ja esimerkkityömaana toimi As Oy Vantaan Tikkurilanaukion työmaa.
As Oy Vantaan Tikkurilanaukio on laaja työmaa, mutta muuten melko tavanomainen
hanke ARK:ssa vaikka toimiikin ns. pilottikohteena monen asian osalta. Muun muassa
asiakastyytyväisyyteen panostetaan aikaisempaa enemmän YIT:n uuden koulutuksen
oppeihin turvaten, rungossa on paljon puurakenteita sekä muita uudenlaisia ratkaisuja
ja lisäksi itselleluovutus on erityisen tarkkailun kohteena.
Vaikka itselleluovutusta suoritetaan mestarityön tekemisen ohessa Tikkurilanaukion
työmaalla, tulee työ olemaan asiasisällöltään myös muille ARK-työmaille sopiva.
Useimmat etenkin sisävalmistusvaiheen ratkaisut ja urakoitsijat ovat samoja ARK:n eri
työmailla ympäri pääkaupunkiseutua, joten lähes samaa toimintamallia voidaan käyttää
kaikilla työmailla.
Työn aiheena on selvittää, miten itselleluovutuksesta saisi tehokkaamman, jottei asun-
toihin jäisi korjauksia tehtäväksi muuton jälkeen, mutta työn tilaaja ei silti halua asettaa
liikaa painetta mestarityön harteille. Itselleluovutusvaiheen ongelmat ovat koko yrityk-
sen asia, mihin on yritetty keksiä ratkaisuja ja tehokkaampia toimintakeinoja jo vuosien
ajan. Tästä syystä tilaaja ei oleta, että vedenpitävää ratkaisua syntyy reilussa parissa
4kuukaudessa opiskelijan toimestakaan. Kuitenkin tavoitteeksi on asetettu tutkimus ja
pohdinta keinoista, joilla haluttuun lopputulokseen voitaisiin tulevaisuudessa päästä.
2.2 Tutkimuskysymykset
Tutkimuksessa pohditaan, mitä keinoja ja työkaluja olisi itselleluovutusvaiheen tehos-
tamiseen, jotta asiakkaalle voidaan tarjota viimeisen päälle hiottu, valmis tuote. Miten
etenkin sisävalmistusvaiheen työt saatetaan loppuun siten, ettei korjattavaa ja puutteita
jää valmiiden työvaiheiden jälkeen, eikä taloa rakennettaisi enää ns. ”+1 kk” aikana?
Käsite ”+1 kk” tarkoittaa ARK:ssa aikaa, joka hankkeen aikataulusuunnittelussa vara-
taan teknisen rakennusajan perään itselleluovutuksen toteuttamiseksi. Näin ollen asun-
to olisi teknisesti valmis ennen asukastarkastuksia, joissa asukas tarkastaa valmista
asuntoa. Työssä pohditaan myös erilaisten itselleluovutustyökalujen käyttöä, perintei-
sistä vihko-kynä-menetelmistä uusiin sähköisiin tablettisovelluksiin.
Myös aliurakoitsijoiden vastuuttamista tulisi rakentamisessa tehostaa, jotta he itse val-
voisivat oman työnsä jälkeä. Usein urakoitsijan oma itselleluovutus jääkin tekemättä tai
hyvin suppeaksi, jolloin pääurakoitsijan vastuulle jää joka tapauksessa yhtä iso työsar-
ka virheiden etsimiseen. Tämän lisäksi toinen usein pois jäävä vaihe on työn vastaan-
otto, jossa pääurakoitsija tarkastaa valmiin työn laadun yhdessä urakoitsijan kanssa.
Mikäli molemmat edellä mainitut työvaiheet suoritettaisiin asianmukaisesti, ei pääura-
koitsijan itselleluovutukseen jäisi alkuunkaan niin paljon tehtävää. Näin ollen myöskään
aliurakoitsijalle ei jäisi urakan päättymisen jälkeen korjattavaa nykyisessä määrin. Pait-
si ajallisesti, myös taloudellisesti tämä olisi ihanteellinen tilanne kaikkia osapuolia aja-
tellen.
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Tässä luvussa käsitellään itselleluovutusta käsitteenä sekä erilaisia määritelmiä laa-
dusta. Itselleluovutus on lähinnä vain rakennusalan oma termi työjäljen tarkastustoi-
menpiteelle, joten sekin voidaan käsittää monella eri tavalla. Myös laadulle on erilaisia
määrittelytapoja, joihin vaikuttavat niin tekniset kriteerit kuin mielipiteetkin.
3.1 Itselleluovutus käsitteenä
Itselleluovutus on rakentamisen vaihe, jossa tarkastetaan valmiin tuotteen lopullinen
laatutaso ja yleisilme ennen sen luovutusta. Tässä mestarityössä itselleluovutuksessa
käsitellään erityisesti asuntojen pintalaatua, joka on näkyvin osa asukkaan käsittämää
laatua. YIT Rakennus Oy pitää itselleluovutusta laadunvarmistuksen viimeisenä lenkki-
nä. Työvaiheessa tarkastetaan sekä omat että aliurakoitsijoidenkin työt, pääpainona
asunnot. Yritys ohjeistaa ajoittamaan itselleluovutuksen hankkeen 1–2 viimeiselle kuu-
kaudelle, ja itselleluovutusta seuraavat asuntokauppalain mukaiset asiakastilaisuudet
eli ns. ”asukastarkastukset” [1, 4 luku:16 § ja 6 luku: 12 ja 19 §]. Näistä vaiheista syntyy
tarkastuslistat, joiden virheet korjaamalla tavoitteena on luovuttaa virheettömät asunnot
ja tilat.
Vaikka itselleluovutus on suuri osa hankkeen loppuvaiheen ja luovutusvalmistelun ta-
pahtumissa, on yrityksen ensisijainen tavoite ehkäistä virheiden syntymistä ennakko-
suunnittelulla ja työnaikaisella valvonnalla. Itselleluovutus on seurauksien korjaamista,
eli jokin virhe on jo päässyt tapahtumaan. Eli teoriassa itselleluovutusta ei edes tarvit-
taisi, mikäli voitaisiin täysin luottaa siihen, että kaikki työjäljet ovat viimeisen päälle huo-
lella ja oikein tehtyjä.
3.2 Laatuun vaikuttavat tekijät
Rakentamisessa hyvälle laatutasolle pääsemiseen vaaditaan paljon. Se, että suunni-
telmissa tai selostuksissa lukee jokin vaatimus, ei yksistään tarkoita, että kyseinen vaa-
timustaso täyttyy mutkitta. Vaikka tekijöinä olisikin pitkän linjan ammattilaisia, tarvitaan
myös tarkkaa työnjohtoa; halutulle laatutasolle pääsemistä pitää vaatia ja valvoa. Tu-
tuksi ongelmaksi varsinkin Etelä-Suomessa on nykyään muodostunut työntekijöiden
6ulkomaalaistausta, jolloin suuri osa tekijöistä ei ole suomenkielentaitoisia. Vaikka ky-
seessä usein onkin täysin päteviä ammattitekijöitä, tulee ongelmaksi esimerkiksi suun-
nitelmien lukeminen, kommunikaatio, työturvallisuus tai laatu. Myös työnjohdon rooli
muista maista tulleilla saattaa olla erilainen kuin Suomessa. Perinteiseen suomalaiseen
tyyliin kuuluu, että ammattitekijöihin luotetaan eikä työntekoa valvota jatkuvasti niskaan
hengittämällä. Sen sijaan toisaalla Euroopassa kulttuuri voi olla hyvin päinvastainen;
laatua ei synny, jos ei joku ole ns. piiskaamassa selkään.
Rakentamisen mennessä yhä enenevässä määrin projektinjohtotyyppiseen urakointiin,
jossa lähes kaikki työvaiheet suoritetaan aliurakoina, on väkisinkin huomattavissa laa-
dun heikkenemistä. Koska kilpailu on kovaa, pitää asiat tehdä kilpailijoita nopeammin,
halvemmalla tai laadukkaammin. Ikävä kyllä, raha ratkaisee useimmiten, jolloin myös
työvoimaa haetaan alempien tuloluokkien maista, kuten Baltian maista, Venäjältä, Puo-
lasta ja Itä-Euroopasta. Näistä maista tulevat työntekijät voivat toki olla ammattitaitoisia
omassa maassaan, mutta Suomen kriteerit ovat tiukemmat. Osa tätä ammattitaitoa on
ammattiylpeys, joka joskus tuntuu kadonneen täysin rakentamisesta. Pelkkä työnjoh-
don luottamus ei riitä hyvän laadun syntymiseen, varsinkaan aliurakointimaailmassa.
Eli tarkat sopimukset, ohjeet ja valvonnan merkitys korostuvat nykyrakentamisessa
edellytyksinä hyvälle laadulle.
Teknisesti laatuvaatimukset määritellään sopimusasiakirjoissa, jotka kuitenkin yleensä
pohjautuvat sisätyövaiheissa SisäRYL:iin. SisäRYL on Rakennustietosäätiö RTS:ssä
asiantuntijoiden laatima yleisesti hyväksytty ohje hyvästä rakennustavasta rakennuk-
sen sisätöitä koskien. Siinä mainitaan mm. kylpyhuonelaatoituksen laatuvaatimukset,
sallitut mittapoikkeamat ja hammastukset [2, s. 149]. Näihin nojaten rakentaja valvoo
sisätöiden valmistusta, jotta haluttu laatutaso saavutetaan. Käytännössä siis SisäRYL
määrittelee laatutason, ellei erikseen suunnitelmissa ole mainittu muuta. Laatutasoa
voidaan esimerkiksi korottaa, jolloin vaaditaan vielä tarkempaa työjälkeä, kuin Sisä-
RYL:ssä.
3.3 Mielikuvat laadusta ja laadun määritelmät
Itselleluovutus ei poikkea muista rakentamisvaiheista sikäli, että siinäkin kolme pääasi-
aa työturvallisuuden lisäksi ovat laatu, raha ja aikataulu (kuvio 1). Jokainen tekijä on
tärkeässä osassa rakentamisen kokonaisuutta ja viime kädessä näkyvin on tietysti laa-
7tu. Rakentajan näkökulmasta helposti tärkeimmäksi osa-alueeksi mielletään raha ja
taloudellisuus. Toki aikataulussa pysyminen tarkoittaa usein myös taloudellista hyötyä.
Kuitenkin laatu on se, mistä valitettavan usein nyky-rakentamisessa tingitään.
Kuva 2. Itselleluovutus vaikuttaa hankkeeseen monella osa-alueella. Kuviossa esitetyt raha,
laatu ja aikataulu on pyrittävä pitämään tasapainoisina.
Asunnon ostajan näkökulmasta sen sijaan laatu on juuri se kriteeri, mikä ratkaisee.
Nykyään asunto kuin asunto maksaa suhteettoman paljon, eikä asukas luonnollisesti-
kaan halua saada huonolaatuista tuotetta. Tietysti asukkaallekin on suuri merkitys sillä,
että kohde luovutetaan aikataulussaan. Muuton jälkeen asukas haluaa nähdä vain laa-
tua, joka on ammattitaitoisen tekijän ja asiantuntevan työnjohdon yhteistyön tulos. Ny-
kyään mediassa kritisoidaan jatkuvasti rakentamisen laatua ja vastapainona useat eri
sisustusohjelmat televisiossa muokkaavat asukkaiden mielikuvia laadusta. Nykypäivän
tiukan taloustilanteen johdosta asukkaat ovat hyvin tarkkoja siitä, mitä he saavat vasti-
neeksi rahoilleen. Sen lisäksi etenkin varakkaammat asunnon ostajat teettävät rutkasti
muutostöitä asuntoihinsa muokatakseen asunnosta täsmälleen haluamansa kaltaisen.
”Hyvän laadun” määritteleminen on vaikea kysymys, jonka vastaus vaihtelee sen mu-
kaan, miltä taholta kysytään. Työn tekijälle riittää se, että työn vastaanottaja hyväksyy
tehdyn työn. Ketjun toisessa päässä olevalle asukkaalle ei sen sijaan riitä keskiverto-
8suoritus, vaan hän haluaa parasta. Välillä tuntuukin, ettei juuri mikään riitä, ja virheitä ja
puutteita etsitään suurennuslasin kanssa. Työn vastaanottaja, tässä tapauksessa pää-
urakoitsijan edustaja, joutuu luovimaan näiden kahden välimaastossa, kuitenkin laatu-
kriteerit huomioiden. Karkeasti ajateltuna työn laatu on oltava vähintään suunnitelmien
ja määräysten mukainen eli sisävalmistusvaiheen töissä SisäRYL:n mukainen. Näistä
syistä johtuen ”laatua” on todella vaikea määritellä yksiselitteisesti.
Huolimatta määritelmistä tai kriteereistä laatuasioissa on usein myös kyse mielipide-
asioista. Vanha sanonta ”kauneus on katsojan silmissä” voitaisiin hyvin muotoilla laatua
koskevaksi. Mielipideasiat ovat hyvin vaikeita itselleluovutukseenkin liittyen ja etenkin
asukkaiden omien virhe- eli ”narinalistojen” suhteen. Kädenvääntöä syntyy aina jonkin
verran, kun puhutaan laatukriteerit ja teknisen laadun täyttävästä, mutta asukkaalle
jostain syystä kelpaamattomasta työjäljestä. Usein asukkaat hyväksyvät asiallisen se-
lostuksen siitä, miksi tai mistä syystä jokin asia on toteutettu niin kuin se on. Joskus
sen sijaan asukkaan tyytymättömyys johtaa jopa reklamaatioihin ja vaatii yrityksen kor-
keamman portaan puuttumista neuvotteluihin.
Itselleluovutusta ajatellen on haastavaa etsiä virheitä asukkaan silmin, sillä virhelistois-
sa esiintyy myös asioita, jotka eivät varsinaisesti ole virheitä, mutta saattavat niin ikään
vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen. Joskus esimerkiksi väliovea pitää säätää, parketti ei
ollutkaan sen sävyinen, kuin luultiin tai valokatkaisija ei ole asukkaan mielestä järke-
vässä paikassa. Mielikuvat ja tottumuskysymykset ovat pääurakoitsijan kannalta lähes
mahdottomia korjata. Kolhut, naarmut ja muut selvät virheet ovat helposti havaittavissa
jo ennen asukkaiden tarkastuksia, mutta niissäkin rajanveto on välillä vaikeaa. Sisä-
RYL määrittelee tarkastusmenettelyn rakennusosittain, mutta asukas on näitä tarkem-
pi. Esimerkiksi seinämaalaus tarkastetaan MaalausRYL:in mukaisesti 1,5 m päästä
seinästä, kohtisuoraan katsottuna tilan luonnollisessa valaistuksessa [3, s. 388]. Sen
sijaan mikään ei estä asukasta menemästä tarkastelemaan maalausjälkeä 5 cm:n etäi-
syydeltä poski seinässä ja taskulamppu kädessä viistosti seinään osoittaen. Näistä
tilanteista mielipide-erot ja jopa riidat syntyvät ja useimmiten pääurakoitsija kärsii. Ni-
mittäin mikäli ko. maalausjälki olisi MaalausRYL:in mukaan hyväksyttävästi tehty ja
pääurakoitsija olisi sen myös hyväksynyt, tulee seinän uudelleen maalaaminen pää-
urakoitsijan maksettavaksi. Sen sijaan, jos asukas ”tyytyy” seinään sellaisena kuin se
on, saattaa pääurakoitsijan asukastyytyväisyys ja imago laskea asiakaspalautteissa.
94 Tutkimusmenetelmät
Tutkimusmenetelminä mestarityössä on käytetty esitutkimusta aiheesta lähinnä kirjalli-
suuden muodossa, kenttätutkimusta työmaalla sekä asiantuntijahaastatteluita. Aihees-
ta löytyvää kirjallisuutta on käytetty hyväksi siltä osin, kuin se on sovellettavissa ARK-
yksikön työmaihin. Toisaalta monet itselleluovutusta koskevat asiat pätevät yhtä lailla
myös esimerkiksi toimitila- tai pientalotyömailla.
Loppuraportoinnissa pohdinta ja johtopäätökset ovat tärkeässä osassa, sillä niissä koo-
taan tutkimustulokset. Niiden kautta mestarityön tulokset esitetään ja yrityksessä voi-
daan jatkaa itselleluovutusvaiheen kehittämistä.
4.1 Esitutkimus
Itselleluovutuksesta löytyy melko rajallisesti kirjallisuutta; lähinnä eri yrityksille tehtyjä
opinnäytetöitä sekä muutamia lehtiartikkeleja. Lakitekstiä aiheeseen liittyen löytyy
asuntokauppalaista, jossa käsitellään mm. uuden asunnon virheitä ja korjausvelvolli-
suutta. Näiden lisäksi mm. YSE 1998 mainitsee itselleluovutukseen liittyvistä asioista
urakoitsijan laadunvalvonnan sekä rakennuskohteen vastaanoton yhteydessä, mutta
suoranaisesti itselleluovutusprosessista ei puhuta. Siitä, että itselleluovutus on melko
tuntematon käsite rakennusmaailman ulkopuolella, kertoo huvittavalla tavalla se, että
jopa Word-tekstinkäsittelyohjelma alleviivaa virheenä sanan ”itselleluovutus”.
Itselleluovutus on ollut jollain lailla keskustelun aiheena jo reilun vuosikymmenen ajan.
Rakennuslehden lehtiarkiston artikkeleista löytyy 2000-luvun alusta aihetta käsitteleviä
artikkeleja, joskin näiden tieto on varsin suurpiirteistä ja osittain vanhentunutta. Itselle-
luovutus käsitteenäkin on yleensä yrityskohtainen, joten jatkuvasti kehittyvässä yrityk-
sessä, kuten YIT Rakennus Oy, kehitys on vauhdikasta ja tiedot ja toimintamallit päivit-
tyvät vuosi vuodelta. Niinpä useita vuosia vanhoja lähteitä on tarkasteltu vain niiltä
osin, kun ne vielä voidaan katsoa ajankohtaisiksi.
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Kaikki rakentamisessa ei tietenkään muutu vuosittain, eivätkä myöskään kaikki asiat
itselleluovutuksessa. Ei 2000-luvun alussa puhuttu itselleluovutuksesta uutena käsit-
teenä, mutta työmailla se ei ehkä ollut yhtä vakiintunut käytäntö kuin nykyään. Nyt yri-
tyksissä puhutaan siitä, miten olemassa olevat, jo vakiintuneet käytännöt, saadaan
entistä tehokkaammiksi.
Niin kuin vuonna 2002 Rakennuslehden haastattelussa silloinen Rakennusteollisuus
RT:n toimitusjohtaja Terho Salo sanoi, ovat itselleluovutuksessa tärkeitä asoita rehelli-
syys ja toisen työn arvostaminen. Myös aliurakoitsijat pitäisi saada vastuutettua jättä-
mään valmis työkohde tai tuote moitteettomaan kuntoon. Myös Salon mainitsema aja-
tus itselleluovutuksen käyttämisestä koko ”rakennuslinjaston” läpi suunnittelijalta käyt-
täjälle on edelleen pätevä keino ennaltaehkäistä virheitä ja parantaa loppulaatua sekä
kustannustehokkuutta. [4]
Asuntokauppalain 4. luku käsittelee uuden asunnon kauppaa. Luvussa käsitellään uu-
den asunnon virheitä, korjausvelvollisuutta, kaupan purkua ym. asioita, joihin myös
itselleluovutusvaihe vahvasti liittyy. Mikäli itselleluovutus on tehty huolimattomasti,
saattaa se pahimmassa tapauksessa johtaa jopa kaupan purkuun. Uuden asunnon
kaupassa sovelletaan yleistä virhesäännöstä:
14 § Yleinen virhesäännös
Asunnossa on virhe, jos:
1) se ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun;
2) se ei vastaa niitä säännöksissä tai määräyksissä asetettuja vaatimuksia, jotka
rakennuksen oli täytettävä rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyessä sen
käyttöönotettavaksi; (17.10.1997/941)
3) sen ominaisuuksista aiheutuu tai voidaan perustellusti olettaa aiheutuvan hait-
taa terveydelle;
4) rakentamista tai korjausrakentamista ei ole suoritettu hyvän rakentamistavan
mukaisesti taikka ammattitaitoisesti ja huolellisesti;
5) rakentamisessa tai korjausrakentamisessa käytetty materiaali, sikäli kuin sen
laadusta ei ole erikseen sovittu, ei ole kestävyydeltään tai muilta ominaisuuksil-
taan tavanomaisen hyvää laatua; tai
6) asunto ei muuten vastaa sitä, mitä asunnonostajalla yleensä on sellaisen
asunnon kaupassa perusteltua aihetta olettaa. [1, 4 luku: 14 §]
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YSE 1998 eli rakennusurakan yleiset sopimusehdot käsittelevät niin ikään asunnon
virheitä ja tarkastamista laadunvalvonnan näkökulmasta. Tämä on itselleluovutusta
ajatellen lähempänä aihetta kuin asuntokauppalaki, sillä YSE:ssä selvästi kerrotaan
työn laadun tarkastamisvelvollisuudesta:
11 §
Urakoitsijan laadunvalvonta
1. Urakoitsija tarkastaa itse suoritusvelvollisuuteensa
kuuluvan työn laadun
sekä korjaa mahdolliset puutteet ja virheet ennen tilaajalle tapahtuvaa luovutusta.
71 §
Rakennuskohteen vastaanottotarkastus
3. Urakoitsijan on ennen vastaanottotarkastusta
itse varmistettava, että rakennustyö
on valmis ja täyttää sopimuksen
mukaiset vaatimukset.
[5, s. 5 ja 14].
4.2 Vanhat opinnäytetyöt
Taustatutkimuksen yhteydessä tutustuttiin myös itselleluovutusta käsitteleviin vanhem-
piin opinnäytetöihin. Viime vuosilta on muutama opinnäytetyö eri puolilta Suomea, mit-
kä käsittelevät jollain tapaa itselleluovutusta tai sen kehittämistä. Suurimmaksi osaksi
työt ovat tämän mestarityön kaltaisia eli tilaustöitä eri yrityksiltä. Tästä syystä tutkimus
ja tutkimuksesta saadut tulokset ovat suurimmaksi osin yrityskohtaisia ja siten epäpä-
teviä käytettäväksi tämän mestarityön hyväksi. Rakentamisen ja itselleluovutuksenkin
käytännöissä on kuitenkin jotain yhteistä eri yritysten välillä, ja niiltä osin tietoja on käy-
tetty apuna tässä mestarityössä.
Heidi Mäkelä teki opinnäytetyön Vaasan Ammattikorkeakoululle vuonna 2010 itselle-
luovutuksen kehittämisestä Rakennustoimisto V.O. Mattila Oy:lle, missä hän käsittelee
paljon rakentamisen laatua ja laatukriteereitä [6]. Työ poikkeaa tästä mestarityöstä
melko paljon asiasisällöltään, sillä Mäkelän työn tulokset itselleluovutuksen suhteen
ovat lähestulkoon samalla tasolla, kuin YIT Rakennus Oy:n ARK-yksikössä ovat jo nyt.
Eli ARK:n itselleluovutuksen kehitystarkoituksiin Mäkelän työ ei niinkään anna apuja.
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Mäkelän tapaan Niina Yli-Hallilan opinnäytetyö vuodelta 2013 käsittelee yrityskohtai-
sesti itselleluovutuksen kehittämistä. Työ on toteutettu Oulun seudun ammattikorkea-
koululle vuonna 2013, ja työn tilasi Skanska Talonrakennus Oy. Yli-Hallila käsittelee
työssään itselleluovutuksen nykytilaa Skanska Talonrakennus Oy:ssä ja virheiden laa-
tua. Omien tarkastustensa ja haastattelujen pohjalta Yli-Hallila loi kehitysehdotuksia
Skanskalle jatkoa varten. Kehitystä kaivataan mm. virheiden tilastointiin, työmotivaati-
oon ja tulospalkkiosääntöihin itselleluovutusta koskien. [7, s. 38–41]
Toni Valtonen käsitteli omassa opinnäytetyössään aliurakoitsijoiden itselleluovutuksen
hallintaa. Työ on tehty vuonna 2013 Metropolia Ammattikorkeakoululle, ja tilaajayrityk-
senä toimi SRV. Valtonen totesi työssään saman ongelman kuin tämänkin mestarityön
tutkimuksissa, eli aliurakoitsijoiden puutteellisen toiminnan itselleluovutusasioissa. Ali-
urakoitsijoille kuuluvaa itselleluovutusta tehdään pääurakoitsijan toimesta, ja tähän
kuluu tietysti aivan liikaa pääurakoitsijan omaa aikaa [8, s. 1–2].
4.3 Kenttätutkimus
Kenttätutkimus keskittyy pääosin itselleluovutuksen työkalujen tutkimiseen sekä ajan-
käytön, resurssien ym. hallinnan vertailuun. Töiden aikataulutus on suoritettu jo hank-
keen aikaisessa vaiheessa, häiriöistä puhumattakaan, joten itselleluovutusaikataulu
täytyy tehdä töiden edistymisen ehdoilla. Huomioitavaa on myös se, ettei tavanomai-
sella työmaalla lisätä erikseen resursseja itselleluovusta varten, jolloin niin työnjohtajien
ja –tekijöiden kuin aliurakoitsijoidenkin ajankäyttöä täytyy suunnitella tarkasti halutun
lopputuloksen saavuttamiseksi.
4.3.1 As Oy Tikkurilanaukion itselleluovutus
Mestarityön aloittamisvaiheessa Tikkurilanaukion työmaalla itselleluovutus oli ajankoh-
tainen, sillä sisätöiden työvaiheita alkoi valmistua samaan aikaan. Tikkurilanaukio oli
tässäkin pilottikohteen asemassa, sillä työvaiheita oli ennakkoon suunniteltu tehtäväksi
perinteisistä kaavoista poiketen. Esimerkiksi ennakkoon suunnitellusti mm. maalaus- ja
kalusteurakka oli jaettu kahteen osaan siten, että asuntojen seinien pinnat maalattiin
vasta parkettiasennuksen jälkeen ja keittiökalusteiden ovet asennettiin vasta muiden
töiden valmistuttua. Nämä tehtiin siitä syystä, että aiemmin oli havaittu juuri näissä työ-
vaiheissa olevan huomattavan paljon virheitä ja korjattavaa. Myös näiden työvaiheiden
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virhekorjaukset kestävät kauan ja ovat työläitä. Maalauskorjauksissa on suoritettava
mittavat suojaustoimenpiteet ja kalusteosien toimitusajat ovat pitkät. Siksi näiden on-
gelmien ennaltaehkäisemiseksi edellä mainittu toimintatapa otettiin kokeiluun.
Kuva 3. Itselleluovutusaikataulu As Oy Tikkurilanaukion työmaalle.
Itselleluovutus alkoi siten, että työmaan luovutussuunnitelman perusteella laadittiin
itselleluovutussuunnitelma (kuva 3) työvaiheiden arvioitujen valmistumisajankohtien
perusteella. Sitä seuraamalla saatiin kuva siitä, milloin itselleluovutustarkastelu voidaan
aloittaa ja kuinka pitkään koko prosessissa menee kaikkien työvaiheiden osalta. Kuten
yllä olevasta kuvasta 3 ilmenee, aikataulu on laadittu siten, että kaikki tarkastukset ja
suurin osa korjauksistakin olisi tehty jo ennen ensimmäistä asukastarkastusta.
4.3.2 Tabletti tarkastuksen tekemisen apuna
Yhtenä osana mestarityön tutkimusta oli selvittää, miten tablettitietokone, tässä tapa-
uksessa iPad, toimisi itselleluovutusvaiheen tarkastusten työkaluna. YIT Rakennus Oy
haluaa jatkuvasti olla rakentamisen kärkijoukoissa myös tietoteknisen kehityksen kan-
nalta, ja siksi on tarve selvittää, miten nykyisiä menetelmiä voitaisiin entisestään paran-
taa. Perinteistä vihko-kynä-tarkastusmenettelyä korvaamaan kaavailtu tabletti otettiin
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koekäyttöön Tikkurilanaukion työmaalla itselleluovutuksen työkaluksi. Aiemmin tablettia
kokeiltiin työmaalla mm. laadunvarmistusdokumenttien luomiseen muuraus- ja perus-
tustöissä.
Kuva 4. Esimerkkikuva PlanGrid-ohjelman toiminnasta työmaatarkastuksissa. Esimerkissä
tarkasteltiin kattojen maalausta.
Itselleluovutustarkastuksissa käytettiin iPadille ladattavaa ilmaista PlanGrid-sovellusta,
Ohjelmaan voi ladata esimerkiksi rakennuksen pohjapiirrustukset, joihin tarkastuksen
tekijä voi lisätä huomioita, valokuvia ja merkkipisteitä (kuva 4). Ideana oli, että tarkas-
tuskierroksen jälkeen pohjakuvat huomioineen ovat lähetettävissä suoraan tabletilta
sähköpostitse urakoitsijoille, jotka virheiden korjauksesta vastaavat. Näin ollen kierrok-
sen tekeminen nopeutuisi ja mm. väärinkäsitykset virheiden laadusta vähenisivät, kun
virheestä on selkeä valokuva.
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4.3.3 Havainnot iPadin käytöstä tarkastuksissa
Kokeilujen myötä ilmeni, että iPadin käyttö tarkastusten apuna voi todella nopeuttaa ja
selkeyttää kyseistä prosessia, mutta ainakin toistaiseksi toimivuus on heikkoa. Aluksi
laitteen ja ohjelman käytössä kuluu aikaa, mutta tietokoneiden ja mobiililaitteiden kans-
sa toiminut oppii käytön nopeasti. Kun laitteen käytön hallitsee, nopeutuu työvaihe
huomattavasti. Etenkin jatkotoimenpiteitä ajatellen sähköiseen muotoon valmiiksi laa-
dittu dokumentti helpottaa työtä, sillä tarkastusdokumenttien jako ja muokkaus onnistuu
suoraan iPadista käsin. IPadin käyttö myös hillitsee tulostamisen määrää, ainakin teo-
riassa. Ylimääräisten tulosteiden väheneminen olisi paitsi ympäristöystävällinen, mutta
myös käyttäjäystävällisempi seikka.
Kuitenkin tablettitietokoneen käytössä on huomattava määrä varjopuolia. Vaikka tabletti
toimisi ideana ja teoriassa loistavana työkaluna, tulee käytännön asioissa ongelmia.
Ainakin tällä hetkellä, kun iPad on vasta testimielessä käytössä, ei se täysin toimi työ-
maaolosuhteissa. Laitteen käytön opettelu vaatii ensinnäkin innokkuutta ja pohjaosaa-
mista tietokoneiden ja mobiililaitteiden käytön suhteen, eikä se nykyisellään sopisi
kaikkien työnjohtajien käytettäväksi. Laitteella kirjoittaminen on kuitenkin suhteellisen
hidasta ja pohjakuviin tehtyjen merkintöjen tulkitseminen voi koitua ongelmaksi. Myös-
kään aliurakoitsijoilla ei todennäköisesti ole kyseistä laitetta käytettävissä, joten itselle-
luovutustyökalu ei toimisi ajatellulla tavalla.
Myöskään täysin sähköisenä itselleluovutusprosessi ei toimi; vaikka pääurakoitsija te-
kisikin itselleluovutuksen sähköisessä muodossa, on aliurakoitsijoiden työnjohtajille
toimitettava nämä tarkastusdokumentit. Viimeistään he tulostavat työntekijöilleen useita
sivuja merkintöjä täynnä olevia pohjapiirustuksia ja muita kuvia. Tulostamisen määrä
voi näin ollen jopa lisääntyä perinteisestä tarkastusmenettelystä, koska pohjapiirustuk-
siin mahtuu selkeästi vain rajallinen määrä merkintöjä. Tästä johtuen eri työvaiheille ja
urakoitsijoille on jokaiselle täytettävä oma dokumentti, jolloin tulostettavaa syntyy san-
koin määrin.
Tabletin käyttö kaikkien työvaiheiden tarkastamisessa on todennäköisesti mahdotonta.
Sen käyttö voi todella nopeuttaa tarkastustoimenpiteitä työvaiheissa, joissa virheiden
laatu on yleensä selkeä ja merkintöjen teko pohjakuviin on mahdollista. Tällaisia työ-
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vaiheita voivat olla esimerkiksi kattomaalaus, parketti- ja listoitustyö, lattialaatoitus tai
muut rakenneosat, jotka ovat vaakatasossa. Näitä voidaan tarkastaa asuntokohtaisia
pohjapiirroksia apuna käyttäen, jolloin merkinnät pysyvät suhteellisen helppolukuisina.
Kuitenkin ongelmia tulee rakenneosissa, joiden tarkastamiseen tarvitsisi leikkauskuvia.
Keittiökalusteita, ikkunoita, seinälaatoitusta, seinämaalausta, ovilehtiä ja ovenkarmeja,
sähköpistokkeita, patteriputkia ja muita vastaavia osia, joita ei pohjakuvien avulla voi
tarkastella, on hyvin hankala merkitä myöskään tablettiin. Pohjapiirustuksista tulee
epäselviä, mikäli niihin yrittää erikseen merkitä pystysuorassa olevia virheitä.
Toki joistain tiloista, kuten keittiöstä ja kylpyhuoneesta, on yleensä olemassa ns. ”naa-
makuvat” eli piirustukset, joissa pintarakenteet näkyvät. Näiden kuvien pohjalle tehtävät
merkinnät olisivat mahdollista myös iPadilla, mutta tarkastusvaiheen suhteellisen lyhy-
een kestoon nähden erillisten kuvien lataaminen iPadille on hyvin työlästä. Ja tästä-
kään huolimatta kaikkia rakenneosia ei voitaisi tabletilla tarkastella, vaan isot kokonai-
suudet, kuten ikkunat ja seinäpinnat, jäisivät silti perinteisen tarkastusmenettelyn va-
raan. Ongelma tulee myös joidenkin rakenneosien ulottuvuuksissa, joita niin ikää on
kuviin vaikea merkitä. Ikkunoiden sisäpuitteissa, smyygeissä tai kalusteiden sisäpuoli-
sissa pinnoissa, hyllylevyissä ja muissa vastaavissa paikoissa olevat virheet on suoras-
taan mahdoton merkitä kuvaan. Sen sijaan perinteisen menetelmän mukaisesti tehty
listaus virheen sijainnista toimii kaikkien tahojen kannalta paremmin, esimerkiksi ”as-
tiakaapin ylimmässä hyllylevyssä kolhu”. Sanallisen selityksen lisäksi merkkausteipin
pala kyseisen virheen päällä tai vieressä ei jätä puutteen korjaajallekaan epäselvyyttä
virheen sijainnista.
Koekäytössä ollut PlandGrid ei siis ainakaan toimi helpottavana tekijänä itselleluovu-
tuksessa. Tällä hetkellä YIT Rakennus Oy tekee muutakin tutkimusta tabletin käytön
suhteen ja hahmottelee mm. omaa ohjelmaa tarkastustyökaluksi, josta kerrotaan lisää
luvussa 4.5. Mikäli itselleluovutukselle laadittaisiin täysin omanlainen työkalu yrityksen
tarpeiden mukaisesti, olisi kehitysvaiheesta pitkä matka varsinaiseen työmaakäyttöön.
Koska tällä hetkellä iPad ja muut mobiililaitteet ovat lähinnä työmaita ylempien tahojen
ideoinnin alla, pitäisi myös työmailta päin tulla halua kehittää menetelmää. Uuden oh-
jelmiston testaaminen ja jalkauttaminen työmaalle veisi aikaa ja rahaa, ja vaatisi ennen
kaikkea suurta yhteistyöhalua myös aliurakoitsijoilta.
Täytyisikin miettiä, onko itselleluovutus juuri se työvaihe, ja tablettisovellukset se keino,
joita halutaan ja on järkevä kehittää.
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4.3.4 Perinteiset itselleluovutusmenetelmät
Perinteinen ja ainakin ARK:ssa eniten käytössä oleva itselleluovutusmenetelmä tällä
hetkellä on ns. vihko-kynä-menetelmä (kuva 5). Tällä tarkoitetaan käytäntöä, jossa tar-
kastuskierroksella kirjataan yksinkertaisesti havaitut puutteet vihkoon tai esimerkiksi
Excel-taulukkoon. Menetelmä on hyvin selkeä prosessi, mutta huonona puolena on
huomioiden merkitsemisen hitaus ja mahdollinen vaikealukuisuus. Käsin kirjoitettuja
merkintöjä voi olla vaikea tulkita muiden kuin niiden tekijän, joten yleensä puutelista on
kirjoitettava puhtaaksi tietokoneella. Tämä hidastaa työvaihetta, mutta ainakin puutelis-
tat ovat selkeässä muodossa mm. aliurakoitsijoille jaettavaksi.
Kuva 5. Perinteisiä itselleluovutuksen työkaluja: vihko, kynä ja valmiiksi pätkitty huomioteippi-
rulla
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Listojen tekoon voi käyttää tietysti myös erilaisia variaatioita. Listauksen voi tehdä suo-
raankin kannettavalle tietokoneelle Excel-pohjaan, jolloin havaintoja ei tarvitse kirjoittaa
kahteen kertaan. Tosin tämän menetelmän ongelmaksi voi koitua sen hitaus itse tar-
kastuskohteessa. Suoraan kannettavalle tietokoneelle havaintojen kirjaaminen olisi
tietenkin nopeampaa, mikäli tarkastuksen apuna olisi toinenkin henkilö. Siinä tapauk-
sessa toinen voisi tehdä tarkastusta asunnossa samalla kun toinen kirjaa tietokoneelle
huomioita. Tällaiseen menettelyyn tuskin kuitenkaan työmailla varataan resursseja, eli
tarkastukset on pääosin tehtävä yksin.
Yksi mahdollinen ja jonkin verran käytetty tarkastusmenetelmä on sanelukoneen käyt-
tö. Tällöin alkuperäisen ”listauksen” voi tehdä siten, että huomiot puhutaan saneluko-
neelle ja myöhemmin kirjoitetaan puhtaaksi tietokoneella. Tämä menetelmä tuntuu ole-
van ainakin ARK:ssa etenkin valvojien käytössä, ja joissain tapauksissa puhtaaksikir-
joittamisen hoitaa työmaan toimistonhoitaja tai sihteeri. Kuitenkin monet pitävät tätä
menetelmää jo hieman vanhanaikaisena.
Listojen teon lisäksi yleisessä käytössä on myös menetelmä, jossa puute- tai virhekoh-
dat merkitään teipillä (kuva 6). Tarkoituksena on selkeyttää virheiden osoittamista ja
vähentää mahdollisia tulkintaeroja virhekohtien suhteen. Huomioteipit myös auttavat
paikantamaan virheet sellaisissa kohdissa, joissa niitä on vaikeampi havaita. Tällaisia
kohtia voivat olla esimerkiksi ikkunoissa olevat naarmut, joita voi olla hankala nähdä
hämärässä tai suorassa auringonpaisteessa. Myös rakenneosat, joita on vaikea selit-
tää lyhyesti sanoin, on hyvä merkitä teipillä. Muun muassa keittiökalusteissa olevia
virheitä voi olla hankala sanoin selittää lukuisten hyllytasojen ja osien takia, jolloin
merkkausteipin pala virhekohdassa selkeyttää huomiota.
Virhekohtien teippaus selkeyttää merkintöjä huomattavasti, mutta valitettavasti hidas-
taa prosessia entisestään. Itselleluovutus työvaiheena kasvaa hyvin suureksi, mikäli
jokainen työvaihe asunnoittain käydään läpi ensin kirjaten puutteet käsin sekä teip-
pauksin, ja sen lisäksi kirjoitetaan vielä listat puhtaaksi tietokoneella.
Itselleluovutusmenetelmästä riippumatta on jälkeenpäin vielä käytävä uudella kierrok-
sella tarkastamassa, onko kaikki puutteet korjattu asianmukaisella tavalla. Tässä vai-
heessa on taas omat ongelmansa. Ensinnäkin tarkastus olisi tehtävä tavallaan koko-
naan uusiksi, jotta voidaan varmistua puutekorjausten tasosta. Oma lista kädessä on
kuljettava sama kierros ja vedettävä listalta yli korjattuja kohtia. Ja vaikka olisikin alun
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perin nähnyt lisävaivaa tarkastuksen teossa ja laittanut virhekohtiin teipit, ei niitä to-
dennäköisesti enää ole jätetty paikalleen virheiden korjaajan jäljiltä. Virhekohtien teipit
ovat myös saattaneet kadota aliurakoitsijan toimesta, etenkin kiistanalaisista virhekoh-
dista. Myöskään mikään mahdottomuus ei olisi se, että virheitä olisi tullut lisää ensim-
mäisen tarkastuksen jälkeen. Monet työvaiheet ja rakenneosat ovat herkkiä kolhuille,
jolloin esimerkiksi seinämaalaukseen on hyvinkin voinut tulla uusia virhekohtia.
Kuva 6. Teippaukset auttavat virhekohtien huomaamista tarkastuskohteessa.
Joissain tapauksissa voisi tietysti olla mahdollista jättää teipit virheiden kohdille, ja esi-
merkiksi kynällä merkitä teippiin virheen korjaajan nimikirjaimet ja päivämäärä. Tällöin
uudella kierroksella itselleluovutuksen tekijä voisi helpommin tarkastaa, onko virhe kor-
jattu oikein ja vasta silloin ottaa teipit pois. Mutta tässäkin menetelmässä aliurakoitsija
on voinut irrottaa teippejä ”oman mielensä mukaan” vääristä huomiokohdista, jolloin
kaikkia alkuperäisiä teippejä ei ole enää paikallaan. Näin ollen kierroksella pitäisi var-
muuden vuoksi olla alkuperäinen puutelista mukana.
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4.3.5 Vuodenajan vaikutus itselleluovutukseen
Itselleluovutusvaiheeseen ja tarkastusten tekemiseen vaikuttaa oleellisesti myös vuo-
denaika. Suomessa valoisa aika on hyvin rajallista syksystä kevääseen, varsinkin kun
työaika on normaalisti 7–15.30. Jo syyskuussa päivä alkaa pimentyä siinä määrin, ettei
luonnonvaloa riitä tarkastusten tekemiseen heti aamusta alkaen. Lokakuun puolella
luonnonvalo riittää hädin tuskin aamukahvista eteenpäin, ja tilanne vain pahenee pi-
demmälle vuotta mennessä. Pimeää aikaa Suomessa riittää pitkälle kevääseen, ja täs-
tä syystä on turvauduttava keinovalaistukseen. Vaikka työmaalla onkin jonkinlainen
yleisvalo, on pimeään vuodenaikaan työntekijöillä yleensä oma valaistus työkohteessa.
Tästä syystä itselleluovutusta on suoritettava taskulampun tai otsalampun valossa ai-
nakin osittain, jolloin virheitä saattaa jäädä huomaamatta. Toisaalta kirkkaan keinova-
lon takia saattaa tulla huomioitua sellaisiakin kohtia, joita ei kyseisen tilan luonnollises-
sa valaistuksessa näkisi, kuten SisäRYL ohjeistaa tarkastusmenettelyssä.
4.4 Haastattelut
Asiantuntijahaastatteluita on suoritettu siten, että mestarityöhön saatiin kattavasti tietoa
myös pitkän linjan ammattilaisilta, kuten vastaavilta mestareilta, sekä laadunvarmistuk-
seen erikoistuneilta tahoilta; mm. yrityksen laatupäälliköltä sekä hyvin itselleluovutuk-
sessa omilla työmaillaan onnistuneita työnjohtajia (TJ), joiden työmenetelmiä ja neuvo-
ja on käytetty päätelmien ja pohdinnan laatimisessa. Haastatteluihin osallistui yhden
vastaavan mestarin (VM) lisäksi kolme työnjohtajaa, joita haastateltiin omilla työmail-
laan keskustellen.
Haastatteluissa käsiteltiin tietysti itselleluovutusta ja sen nykytilaa, mutta myös kehitys-
ehdotuksia ja –ideoita. Myös nykyiset keinot itselleluovutuksen läpiviennille olivat tar-
kastelun alla sekä työmailla onnistumiset ja ongelmakohdat.
Haastatteluissa keskusteltiin mm. seuraavista asioista:
· Miten työmaalla suoritetaan itselleluovutus tällä hetkellä?
· Toimiiko nykyinen käytäntö? Onnistumiset ja epäonnistumiset?
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· Missä vaiheessa itselleluovutus aloitetaan?
· Onko resursseja varattu riittävästi itselleluovutukselle?
· Mitkä ovat yleisimmät tai suurimmat ongelmakohdat; mitkä työvaiheet tai tuot-
teet vaativat eniten korjauksia?
· Miten itselleluovutusta voitaisiin kehittää? iPad käyttöön?
Haastatteluissa monen kysymyksen vastauksena oli ”riippuu henkilöstä”. Tämä tietysti
johtuu siitä, että ARK-yksikössä työnjohtajia on useita kymmeniä, ja heidän työnjohdol-
liset toimintatapansa saattavat vaihdella suurestikin riippuen aina ikäluokasta näke-
myksiin. Joillakin tietynlaisten rutiinien oppiminen saattaa kestää kauemmin kuin toisil-
le, jolloin ehkä helpompaa on toimia ”niin kuin aina ennenkin”, ja toiset taas haluavat
jatkuvasti oppia ja kokeilla uusia asioita.
Keskusteluissa todettiin, että itselleluovutuksen suorittamistapakin vaihtelee paljon eri
tahojen välillä. Työmaainsinöörinä ARK-yksikössä toimiva Juuso Rapeli kertoi omista
kokemuksistaan itselleluovutusasioissa ja totesi hyväksi havaituksi tavaksi perinteisen
vihko-kynä-menetelmän. Tosin tästä kehittyneempänä versiona Rapeli kertoi tehneen-
sä itselleluovutusta toisen työnjohtajan, Petri Pyhäjärven, kanssa siten, että virheet
naputettiin suoraan Exceliin taulukkomuotoon vihkon sijaan. Tarkastusmenetelmänä oli
se, että toinen tarkastaa virheet ja merkitsee virhekohdan teipillä, ja toinen kirjoittaa
listaa tietokoneelle. Näin ollen prosessi on hieman työläämpi itse tarkastusvaiheessa,
mutta huomioita ei ainakaan tarvitse kirjoittaa kahteen kertaan. Tämän lisäksi etuna on
teippaus, jolloin urakoitsijalle ei ainakaan jää epäselväksi, missä havaittu virhe sijait-
see.
Toisaalta tässäkin Rapeli kertoi olevan huvittavia ongelmakohtia, sillä urakoitsijan vir-
heidenkorjaus saattaa olla joskus jopa lapsellisen puutteellista. Esimerkiksi tahra sei-
nämaalauksessa korjataan juuri teipin kohdalta, mutta jos sama virhe toistuu alle puo-
len metrin päässä merkitystä kohdasta, ei molempia virheitä ”osata” korjata samalla
kertaa.
Työnjohtajana ARK:ssa toimiva Jouni Saari on ns. ulkoistanut itselleluovutuksen tar-
kastukset rakennusmiehen tehtäväksi. Pitkään yhteistyötä kyseisen rakennusmiehen
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kanssa tehneenä Saari kertoo tarkastuksen toimivan hyvin, kun rakennusmies kiertää
kohteen tehden listat. Tämän jälkeen Saari itse kirjoittaa listat puhtaaksi ja jakaa ura-
koitsijoittain. Saari kokee toimivaksi käytännön siksi, että havainnoija ja korjaaja ovat
eri henkilöitä, jolloin virhe nähdään eri näkökulmista.
Henkilöstä riippuen tarkastusten suorittaminen voi myös vaihdella siten, minkälaisissa
osakokonaisuuksissa tarkastusta tehdään. Itselleluovutusta voi tehdä rappu, asunto,
huone tai työvaihe kerrallaan. Toimintapaan eron voi myös tehdä kohteen erityispiirteet
tai aikataulu. Rapelin mielestä hyvä tapa on ”yhdistellä” näitä erilaisiksi kokonaisuuk-
siksi; esimerkiksi saunat on usein tarkastettavissa melko aikaisessa vaiheessa, kun
taas parketit päästään tarkastamaan vasta loppuvaiheessa. Samalla kierroksella kan-
nattaa tarkastella useampiakin asioita, mikäli työvaiheiden valmiusaste antaa siihen
mahdollisuuden.
Työmaan aikataulu määrittelee suurelta osin itselleluovutuksen ajankohtaa ja toteutus-
tapaa. Mikäli itselleluovutukselle on varattu riittävästi aikaa kohteen suunnitteluvai-
heessa, ei itselleluovutuksen suhteen pitäisi tulla ongelmia. Sen sijaan huolimaton ai-
kataulusuunnittelu tai muuten kireä loppuvaiheen aikataulu johtaa helposti puutteelli-
seen itselleluovutukseen tai työajan ulkopuolella suoritettavaan toimintaan. Tästä jäl-
kimmäisestä vaihtoehdosta Rapelilla oli itselläänkin kokemuksia; joskus on joutunut
tekemään iltaan asti töitä, jotta itselleluovutus hoidettaisiin kunnialla loppuun.
Resurssien riittävyys vaihtelee niin ikää suunnitelmallisuuden, mutta myös vuodenajan
mukaan. Yleensä kesäisin resursseja itselleluovutuksen tekemiseen on enemmän, kun
työmaalla on työnjohtoharjottelijoita. Heillä on Rapelin näkemyksen mukaan intoa ja
enemmän aikaa tehdä itselleluovutusta, koska heillä ei yleensä ole niin paljon vastuulli-
sia työvaiheita johdettavanaan. Rapelin mukaan yksi työnjohtaja voi huolellisesti vasta-
ta noin 25 asunnon itselleluovutuksesta, jolloin esimerkiksi 42 asunnon Tikkurilanauki-
oon vaadittaisiin jo kaksi työnjohtajaa asiaa hoitamaan.
Nykyinen käytäntö tarkastusmenettelyssä ARK-yksikössä on se, että asukas pääsee
tarkastamaan uuden asuntonsa kahdesti ennen varsinaista muuttoa. Tähän asti en-
simmäisessä asukastarkastuksessa on vielä ollut parkettisuojat paikoillaan, jolloin
asunnon on muilta osin voinut tarkastaa. Vasta toisessa asukastarkastuksessa on ollut
mahdollista tarkastaa koko asunto ja tarkastaa edellisessä tarkastuksessa huomatut
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seikat. Tätä menettelyä pyritään nyt muuttamaan siten, että asunto olisi täysin valmis ja
tarkastettavissa jo ensimmäisessä asukastarkastuksessa.
Rapeli toi esille oman ajatusmallinsa tarkastusmenettelyssä, jossa asukas pääsisi vain
yhden kerran tarkastamaan asuntonsa ennen muuttoa. Tässä mallissa asukas ei
asennoituisi tarkastamaan asuntoaan kahdesti, vaan panostaisi kunnolla kertaluontoi-
seen tarkastuskäyntiin. Rapelin mielestä tällainen menettely helpottaa kaikkia tahoja,
eikä ensimmäisessä tarkastuksessa asukaskaan tarkasta asuntoa huolimattomasti.
Vaihtoehtoisesti asukkaalle on tarjottu mahdollisuutta osallistua erilliseen käytönopas-
tukseen ennen muuttoa, jolloin muuttotarkastuksessa havaittujen virheiden korjaukset
ovat tarkasteltavissa.
Molemmissa menettelytavoissa on joka tapauksessa huomioitava myös muutostyöt.
Tällä hetkellä YIT kannustaa asuntomyyjiä myymään muutostöitä asunnonostajille
mahdollisimman paljon, huolimatta siitä, ovatko muutosten takarajat jo umpeutuneet.
Muutostöiden tekemistä ei haluta pitää kaupan esteenä, jolloin halutaan helpottaa pää-
töksentekoa asunnon ostossa. Vallitsevassa taloustilanteessa ihmiset haluavat tehdä
ostopäätöksen vasta hieman ennen kohteen valmistumista, eikä pitkien hankkeiden
ennakkomarkkinointivaiheessa.
Muutostöiden myöhäisessä vaiheessa myyminen voi aiheuttaa viivästyksiä kyseisten
työvaiheiden valmistumisessa, jolloin asukkaalle on tehtävä selväksi mahdolliset aika-
taulupoikkeamat. Mikäli muutos on hyväksytty tehtäväksi takarajojen umpeuduttua, on
asukkaalle jo myyntivaiheessa painotettava, ettei kyseinen muutos välttämättä ehdi
valmistua muuttoon mennessä. Näin menetellen asukas pääsisi muilta osin tarkasta-
maan asuntonsa normaalisti asukastarkastuksessa ja kuittaamaan virhelistan muilta
osin.
Aikaisemmissa kohteissa on itselleluovutuksen suhteen sekä onnistuttu että epäonnis-
tuttu. Yleensä onnistuminen vaatii suurta panostusta, sillä itselleluovutus ei onnistu ns.
”vasemmalla kädellä”. Se on aikaa vievä työvaihe, joka on syytä suunnitella ajoissa.
Rapeli kertoi eräästä kohteesta, jossa onnistuttiin kireästä aikataulusta huolimatta lo-
pulta erinomaisesti itselleluovutuksessa, mutta se oli vaatinut useita ylityötunteja kah-
delta työnjohtajalta. Kiire oli kohdistunut myös urakoitsijoihin, joilla oli vain reilu viikko
aikaa korjata havaitut virheet. Saaren kokemusten mukaan noin kolmasosa asukkaista
kuittaa asunnon virheettömäksi heti ensimmäisessä tarkastustilaisuudessa.
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Haasteita itselleluovutukseen tuo luonnollisesti aikataulujen kireys ja resurssien rajalli-
suus. Nämä ongelmat ovat usein selätettävissä huolellisella suunnittelulla ja työnohja-
uksella. Yksi Rapelin esiin tuoma ongelma on myös työnjohtajien tuntemus aliurakka-
sopimuksia koskien. Virheiden osoittaminen ja korjausten vastuuttaminen on vaikeaa,
jos ei tiedä, mitä kenenkin työurakkaan kuuluu. Mm. tärkeäksi työvaiheeksi Rapeli nosti
loppusiivouksen ja sen merkityksen itselleluovutuksessa. Yleensä loppusiivouksen so-
pimuksessa vaaditaan loppusiivoajaakin tekemään itselleluovutus. Viimeisenä työvai-
heena ennen muuttoa onkin tärkeää, että siivous on tehty huolellisesti.
Kuva 7. Kolhu seinämaalauksessa. Kolhun erottuu vinottaisessa valossa, kuten ikkunasta
tulevassa valossa.
Toinen esiin noussut ongelma itselleluovutuksessa on laadun tason määrittäminen.
Urakoitsijoilta vaaditaan tietysti normien ja suunnitelmien mukaista laatua, mutta asuk-
kaan silmä on erilainen. Itselleluovutuksessa näiden asioiden välinen rajanveto onkin
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vaikeaa, koska joskus ns. teknisesti oikein tehdyt ratkaisut tai työjäljet ovat asukkaan
silmin selviä virheitä. Tällaisia erimielisyyksiä ilmenee mm. maalaustöissä; seinämaa-
laus on tarkastusten mukaisesti kohtisuoraan katsottuna kunnossa, mutta valoa vasten
maalausjälki näyttää epätasaiselta (kuva 7).
Yleisiä virheitä todettiinkin olevan juuri maalaustöissä, sillä se on asukkaalle helposti
havaittavissa. Haasteellisia virheitä ovat myös kaluste- ja laatoitusvirheet. Kalustevir-
heet ovat haasteellisia uusien osien pitkien toimitusaikojen takia, kun taas
laattakorjauksien haastavuus piilee työmenetelmässä. Kalusteen osa on nopea vaih-
taa, mutta laatoituskorjauksessa on riski myös laadun heikentämiselle vesieristyksen
suhteen. Myös ovenkarmeissa ja ikkunapuitteissa on havaittu paljon virheitä, joita Ra-
pelin työmailla on ollut paikkaamassa erillinen henkilö.
Ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä virheiden suhteen on syytä tehdä. Esimerkiksi kaato-
valut ovat pitkälti työnaikaisen työnjohdon käsissä. Myös suunnitelmallisuus työvaiheis-
sa, kuten Tikkurilanaukion tapaan kalusteovien jälkiasennus, ehkäisee virheiden syn-
tyä. Myös erillisistä urakoitsijoista johtuvat aikatauluvirheet ovat ennakoitavissa, jolloin
esimerkiksi kaihdinasennus ei tapahdu viime tingassa.
Kehitysehdotuksia itselleluovutustyökalujen suhteen ei haastateltavilla niinkään ollut.
Sen sijaan haastateltavat painottaisivat nimenomaan panostusta nykyisiin menetelmiin.
Vastaavan mestarin Harri Sirénin mielestä suurin kehittymisen kohde on työnaikaises-
sa työnjohdossa. Virheisiin ja huonoon laatuun pitäisi puuttua jo tekovaiheessa, jolloin
asiaan voi vielä vaikuttaa, eikä vasta työn valmistuttua. Sirénin mielestä myös aliura-
koitsijoiden työnjohto hoitaa oman osuutensa työnjohdosta erityisen huonosti. Urakka-
sopimusten mukaisesti aliurakoitsijoiden työnjohto pitäisi vastuuttaa tosiasiallisesti joh-
tamaan omia työntekijöitään. Myös aliurakoitsijan oma itselleluovutus pitäisi haastatel-
tujen mielestä ehdottomasti sitouttaa yhdeksi maksueräperusteeksi. Saman ongelman
totesi Toni Valtonen Metropolia Ammattikorkeakoululle tekemässään opinnäytetyössä,
jossa hän tutki aliurakoitsijoiden itselleluovutusta [8, s. 1–2].
Pääurakoitsijan työnjohdon tulisi silti Sirénin mielestä valvoa jatkuvasti aliurakoitsijoi-
den työntekoa ja puuttua virheisiin jatkuvasti ja välittömästi. Sirénin mielestä hyvä toi-
mintatapa olisi ottaa paljon valokuvia, kohdistaa ne huoneistoittain ja lähettää heti ura-
koitsijoille huomioitavaksi. Sirén toi myös esille asian ajanhallinnallisen puolen; kes-
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kisuurella työmaalla ARK:ssa on hankkeen elinkaaren aikana noin 400 työntekijää, ja
jos jokaisen työjälkeä tarkasteltaisiin edes yhden tunnin ajan, menisi töiden tarkastami-
seen yhteensä neljännes yhden henkilön koko vuoden työmäärästä. Tästä syystä jo-
kaisen työvaiheen tarkastaminen ja ”työn vastaanotto” ei ole käytännössä mahdollista.
Puutteellinen tai huonosti onnistunut itselleluovutus ei usein ole muusta kuin huolimat-
tomasti tehdystä suunnittelusta ja toteutuksesta kiinni. Kun aikataulu ja resurssit on
mietitty etukäteen, ovat onnistuneen itselleluovutuksen onnistumisedellytykset huomat-
tavasti suuremmat.
Ipadiin suhtaudutaan vielä toistaiseksi melko varautuneesti, ja syy tähän on selvillä.
Tällä hetkellä laitteelle ei ole vielä toimivaa ohjelmistoa, jolla itselleluovutuksen toteut-
taminen paranisi merkittävästi. Myös YIT-konsernin omat linjaukset hieman jarruttavat
uusien ohjelmistojen kehittelyä, sillä kaikki ohjelmat on tilattava IT-puolen kautta. Tab-
lettien tai muiden sähköisten tarkastusmallien tuominen työmaille vie tietysti aikaa ja
tarvitsee kunnollista testausta ennen käyttöönottoa. Näin ollen tablettien käyttö itselle-
luovutuksen työkaluna nähdään enemmänkin tulevaisuuden asiana, ja silloinkin sen
tulisi lähinnä tarjota vaihtoehto perinteisille menetelmille. [9]
4.5 Mobiilisovellusmahdollisuuksien tarvekartoitus – Ossi Pohjola
YIT Rakennus Oy:n laatupäällikkö Ossi Pohjola, joka toimii myös tämän mestarityön
ohjaajana ja tilaajan edustajana, on selvittänyt tarvetta mobiilisovelluksille ARK-
yksikössä. YIT on jo osittain ottanut koekäyttöön työmailla iPad-tablettitietokoneita,
jotka ovat tilattavissa työmaiden käyttöön. Pohjola näkee tabletit suurena mahdollisuu-
tena työmaakäytössä tulevaisuudessa, ja on siksi lähtenyt kehittelemään ajatusta asian
suhteen. Ja osana tätä kehittelyä on myös tämä mestarityö, jossa pohditaan myös tab-
letin käyttömahdollisuuksia itselleluovutuksen työkaluna.
Markkinoilla on jo olemassa tableteille tarkoitettuja ohjelmia rakentamisen työkaluksi,
kuten TR-mittaukseen. Kuitenkaan YIT Rakennus Oy:lla kyseisiä ohjelmia ei juuri ole
käytössä, tai ainakaan käyttö ei ole yleistä. Pohjola haluaisi kehittää yritykselle oman
ohjelmiston, jonka avulla kaikki työvaihekohtaiset tarkastus- ja laadunvarmistusdoku-
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mentoinnit voitaisiin tehdä samalla alustalla. Koska nykyisin tarjolla olevista ohjelmista,
kuten luvuissa 4.2.2 ja 4.2.3 käsitelty PlanGrid, ei ole löydetty sopivaa itselleluovutuk-
sen käyttöön, on Pohjola päättänyt lähteä selvittämään kokonaan uuden sovelluksen
kehittämistä. Ideana olisi räätälöidä sovellus itselleluovutuksen ja muiden tarkastus- ja
laadunvarmistustyövaiheiden käyttöön ARK:n tarpeiden mukaisesti. Ja tämän ohjelmis-
ton ensisijaisena tarkoituksena olisi juuri itselleluovutuksen helpottaminen.
Myös Pohjola näkee itselleluovutuksessa suuria haasteita, joita tässä mestarityössä
käsitellään. Tällaisia haasteita ovat mm. seuraavat seikat:
· Hankkeen viimeiset kuukaudet rakennetaan eikä päästä tarkastelemaan valmis-
ta työtä.
· Itselleluovutus on rikkonainen työvaihe eikä voida kerralla tarkastaa kaikkea.
· Valmiusaste-erot isommissa kohteissa portaittain (esim. A, B ja C-raput).
· Listoja laadittaessa tehdään tupla- tai jopa triplatyötä.
· Vastuunjako ja tiedon edelleen jakaminen on puutteellista.
· YIT Rakennus Oy pääurakoitsijana tekee aliurakoitsijoille kuuluvaa työtä tarkas-
tamisessa.
· Asiakastarkastukset venyvät liian myöhäiseen vaiheeseen, ja kirjauksia tulee
myös 2. tarkastuksessa. [10]
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5 Johtopäätökset
Avainsanoja onnistuneeseen itselleluovutukseen ovat ajoitus, työn ohjaus ja valvonta.
Tikkurilanaukion hankkeessa itselleluovutusta aloitettaessa laadittiin heti itselleluovu-
tusaikataulu, joka perustui työkohtaisiin aikatauluihin. Työvaiheiden valmistumisajan-
kohdasta riippuen, itselleluovutusaikatauluun saatiin ajankohdat tarkastusten aloittami-
selle. Näin ollen myös tarkastusvaiheen kestosta saatiin kokonaiskuva. Aikataulun
suunnittelu on tärkeää, jottei itselleluovutukseen suunniteltu aika kulu teholliseen ra-
kentamiseen. Itselleluovutus olisi hyvä päästä aloittamaan aina 1–2 kk ennen muuttoa
jotta tarvittavat korjaustoimenpiteet ehditään tehdä (taulukko 1).
Taulukko 1. Itselleluovutusvaiheen ajoitukset ja työn tarkastamisvaiheet.
Vaikka tämä mestarityö käsittelee itselleluovutusta lähinnä sisätyövaiheen ja pintapuo-
lisen, ns. ”asukkaille näkyvän”, tarkastelun kannalta, ei muita laadunvarmistusvaiheita
(taulukko 1) pidä unohtaa. Loppulaatuun vaikuttavat myös mm. suunnittelu, urakkaso-
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pimus, urakoitsijan oma itselleluovutus sekä työn vastaanotto. Varsinkin urakoitsijan
oma itselleluovutus usein unohtuu tai tehdään puutteellisesti, jolloin käytännössä työn
lopputuloksen tarkastus jää kokonaan pääurakoitsijan tehtäväksi. Ja huonosti hoidetun
itselleluovutuksen jälkeenhän virheitä tarkastelee asukas.
Ennen muuttoa asukkaillakin on ARK:n käytännön mukaisesti 2 tilaisuutta, ns. asukas-
tarkastustilaisuutta, tarkastaa omat asuntonsa ja tehdä lista virheistä ja puutteista. Näin
ollen voitaneen katsoa, että muuton jälkeen ilmenevät virheet ovat läpäisseet 5-
vaiheisen seulan. Tämä tarkoittaa siis sitä, että virhettä ei ole huomattu aliurakoitsijan
omassa itselleluovutuksessa, työn vastaanottovaiheessa, pääurakoitsijan itselleluovu-
tuksessa tai kummassakaan asukastarkastuksessa. Kirjoitettuna teoriana tällainen ti-
lanne kuulostaa peräti hölmöltä, muttei kuitenkaan ole lainkaan tavaton työmailla.
Tietenkään tavatonta ei ole kolhujen ja naarmujen ilmaantuminen korjausten yhteydes-
sä; esimerkiksi keittiön kattovalaisimia korjaava sähkömies naarmuttaa työkaluillaan
keittiön tasoja, jotka menevät sen takia vaihtoon. Tällainenkin tilanne on harmillisen
tavanomainen nykypäivän työmailla, kun lähes kaikki työvaiheet on ulkoistettu pie-
nemmille toimijoille, joita eivät toisten aliurakoitsijoiden työt kiinnosta. Välinpitämättö-
myys johtaa siihen, ettei toisen työtä arvosteta, ja näin ollen omissa työvaiheissa ei
tehdä asianmukaisia suojaustoimenpiteitä.
Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että itselleluovutus voi toimia nykyisilläkin
keinoilla, mikäli työvaiheita ja aliurakoitsijoita on johdettu oikein ja itselleluovutuksen
resurssit on suunniteltu etukäteen. IPad ei vielä tarjoa lisäapua tarkastustoimenpiteisiin
puutteellisten ohjelmien takia, mutta kehitystyötä jatketaan. Sen sijaan kehityksen kan-
nalta oleellisia puutteita todettiin työnaikaisessa johtamisessa sekä aliurakoitsijoiden
vastuuttamisessa. Aliurakoitsijat eivät tällä hetkellä johda omia työntekijöitään ja valvo
työjälkeä toivotulla tavalla, eivätkä aliurakoitsijoiden työnjohtajat useimmiten tee omaa
itselleluovutustaan.
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6 Kehitysehdotukset
Itselleluovutuksen kehittäminen ei synny käden käänteessä, ja hyvään lopputulokseen
vaikuttaa lukuisat asiat. Hyvän laatutason saavuttaminen vaatii muutakin, kuin hyvin
hoidettua itselleluovutusvaihetta. Kuitenkin itselleluovutushan on tavallaan virheiden
korjaamista, jotka olisi usein voitu estää työn tekovaiheessa. Niinpä virheettömän
asunnon edellytyksenä ei yksin voi olla työvaiheen jälkeinen tarkastus- ja korjausme-
nettely, vaan virheitä on pyrittävä ennaltaehkäisemään mahdollisimman tehokkaasti.
Kehityksen kohteista ja kehitysehdotuksista laadittiin yhteenvetona lista (Liite 1), jossa
esiintyviä asioita on alla käsitelty tarkemmin.
Suunnittelunohjaus on yksi suuresti vaikuttava tekijä kohti virheetöntä asuntoa. Hyvällä
suunnittelulla ja oikeellisilla suunnitelmilla voidaan ehkäistä sellaisten virheiden synty-
mistä, joiden korjaaminen jälkikäteen on erittäin työlästä, kallista ja aikaa vievää tai
jopa mahdotonta. Tällaisia virheitä voi olla esimerkiksi rakenteissa tai LVIS-
toiminnoissa. YIT Rakennus Oy:llä yleisesti suunnittelunohjaus toimii hankkeen projek-
tipäällikkön kautta.
Suurien virheiden torjumisen lisäksi suunnittelunohjausta tulisi suorittaa myös pienem-
pien virheiden ehkäisemiseksi. Yleiset viat ja korjausten kohteet tuntuvat olevat työ-
mailla hyvin tiedossa, joten myös näistä rakennusosista tai materiaaleista pitäisi antaa
selkeää palautetta suunnittelijoille. Mikäli työmaalla todetaan jokin rakenneosa, materi-
aali tai toiminto huonoksi, pitäisi tiedon kantautua aina suunnittelijalle asti, jotta huonoil-
ta ratkaisuilta vältyttäisiin jatkossa. Sen sijaan nykyään yleinen toimintatapa, jossa
huonoista ratkaisuista valitetaan työmaalla koko hankkeen ajan tekemättä asialle mi-
tään, ei johda yhtään mihinkään.
Myös hyvistä ratkaisuista pitäisi antaa palautetta, jotta suunnitelmien tekemisessä osa-
taan huomioida onnistumisen kohdat, ja ehkäpä viedä ne muihinkin suunnitelmiin.
Myös työmaan toimesta kehitetyt tekniset tai toiminnalliset ratkaisut pitäisi jakaa mui-
denkin tietoisuuteen. Esimerkiksi As Oy Vantaan Tikkurilanaukion kohteessa (kuva 8)
tehtiin ennakkosuunnittelua keittiökalusteiden suhteen, kun edellisissä kohteissa oli
huomattu kalusteiden oviin tulevan huomattavan paljon kolhuja työmaalla. Ovien vaih-
taminen on hidasta pitkien toimitusaikojen takia, ja usein kolhut tulevat työmaan mak-
settaviksi. Niinpä Tikkurilanaukioon asennettiin kalusteovet jälkitoimituksena suunni-
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telmien mukaisesti, jotta kolhut jäisivät marginaalisiksi. Tämän tyyppiset toimivaksi ha-
vaitut ratkaisut kannattaa jakaa muidenkin työmaiden kesken yhä paremman laatuta-
son takaamiseksi.
Kuva 8. Yökuva Tikkurilan rakennuskeskittymästä. Vasemmalla As Oy Vantaan Tikkuri-
lanaukio. Kuva: Sofsec Oy [11]
Hyvien suunnitelmien lisäksi työnjohdon merkitystä ei voi väheksyä. Vaikka aliurakoitsi-
joiden sopimuksissa lukee, että aliurakoitsija hoitaa omien töidensä työnjohdon, jää
käytännössä työnjohto ja varsinkin valvonta pääurakoitsijan työnjohdon harteille. Niinpä
hyvään lopputulokseen tarvitaan tarkkaa työnaikaista ohjausta ja valvontaa, ettei virhei-
tä pääse syntymään. Hyvä sopimus on tietysti pohjana hyvälle työnjohdolle, ja esimer-
kiksi mallityöt auttavat laadukkaan lopputuloksen saavuttamisessa. Urakoitsijan kanssa
tulisi siis heti urakan alussa käydä läpi se taso, millä koko urakka tulee viedä läpi. Täs-
sä vaiheessa työnjohdon merkitys korostuu, sillä mallityöhön voidaan verrata työjälkeä
jatkossa, niin hyvässä kuin pahassakin. Tästä vaiheesta kuitenkin helposti lipsutaan,
jolloin työjälki ei vastaa haluttua tasoa. Vastuullisempi työnjohto ja laadun tarkkailu olisi
ehkä paremmalla tasolla, mikäli valmiin työn virheettömyys olisi näkyvämpi osa työn-
johtajien tulospalkkiota.
Itselleluovutus on huolellisesti tehtynä hyvin aikaa vievä työvaihe, johon ei usein ole
varattu riittäviä resursseja. Yleensä kohteen loppuvaihe on varsin kiireinen, jolloin sisä-
töistä vastaavalla työnjohtajalla ei riitä aika enää kiertää asunnoissa virhelistoja täyttä-
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mässä. Niinpä aikataulusuunnittelussa tulisi huomioida myös itselleluovutusvaihe, jotta
tarkastuksiin ja etenkin korjaustoimenpiteisiin olisi riittävästi aikaa. Ihannetilanne, jossa
päästäisiin tarkastamaan kaikkia työvaiheita samalla kerralla valmiissa asunnossa, ei
käytännössä toteudu. Työmaan alussa tai seurantapalavereissa tulisi siis suunnitella
resurssit myös hankkeen loppuvaiheen itselleluovutukselle. Nykykäytäntöön verrattuna
yleensä tarvittaisiin joko lisää aikaa tai vaihtoehtoisesti toinen henkilö tekemään tarkas-
tusta.
Itselleluovutuksen suunnittelussa on syytä miettiä myös toteutustapa ja työkalut, joilla
tarkastukset aiotaan tehdä. Tässä mestarityössä tutkittiin erilaisten työkalujen käyttöä
tarkastuksissa, joista lähemmän tarkastelun kohteena oli perinteinen kynä-vihko-
menetelmä sekä tulevaisuutta silmällä pitäen iPad-tablettitietokone. Variaatioita näiden
käyttöön on monia, ja mahdollisuuksia toteutuksen muunteluun oman mielen mukaan.
Kuitenkin vielä tässä vaiheessa iPad ei täyttänyt kaikkia niitä edellytyksiä, mitä ARK-
yksikössä tarvittaisiin. IPadille toimivan itselleluovutussovelluksen saaminen vaatii pal-
jon kehitystyötä, mutta parhaimmillaan voisi tehostaa työvaihetta merkittävästi. Lisäksi
on otettava huomioon, että Ossi Pohjolankin kaavailema malli mobiilisovelluksesta [10]
tarjoaisi helposti avun myös muihin laadunvarmistuksen työvaiheisiin.
Oli hankkeen lopputulos mikä tahansa, on tulokset aina syytä analysoida ja käydä läpi
työnjohdon kanssa. Pohdinta siitä, miksi ja miten hankkeessa onnistuttiin tai epäonnis-
tuttiin, valmentaa aina seuraaviin kohteisiin. Olisi suotavaa kirjata ylös niin hyvät kuin
huonotkin ratkaisut ja pohtia syy-seuraussuhteita. Kehittyminen tapahtuu paljolti vir-
heistä oppimalla, joten epäonnistumisiakin pitäisi käsitellä. Itselleluovutuksen suhteen
oppimista voisi tapahtua käymällä esimerkiksi sisävalmistusvaiheen alkuvaiheessa läpi
edellisten kohteiden virhelistoja, jolloin huomattaisiin yleiset virhekohdat. Vastavuoroi-
sesti hyvät ratkaisut tulisi kirjata ylös ja tuoda esiin seuraavia kohteita suunniteltaessa.
Myös asiakaspalautteiden läpikäyminen on elintärkeää tulevaisuuden kannalta hyvän
laatutason saavuttamista ajatellen. Asiakaspalautteissa ilmenee tietysti tekniset virheet
asunnoissa, mutta myös toiminnalliset seikat, kuten asiakaspalveluasiat. Asukastyyty-
väisyyteen vaikuttaa siis moni muukin asia kuin virheetön asunto. Niinpä itselleluovu-
tusvaiheessa, johon sisältyy myös asukastarkastukset, tulisi keskittyä myös kohtaa-
maan asukas asiantuntevalla ja asiallisella tavalla.
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7 Yhteenveto
Mestarityössä lähtökohtana oli selvittää keinoja, joilla YIT Rakennus Oy:n pääkaupun-
kiseudun asuntorakentamisen kerrostaloyksikössä voitaisiin kehittää nykyistä itselle-
luovutustoimintaa. Itselleluovutuksessa tarkastetaan teoriassa valmista työjälkeä vir-
heiden varalta, mutta käytännössä tarkastus pitää tehdä työvaiheiden valmistumisen
mukaan. YIT Rakennus Oy:n ARK-yksikössä halutaan tulevaisuudessa panostaa yhä
enemmän laatuun ja asukastyytyväisyyteen, joten virheettömät asunnot kohteen luovu-
tusvaiheessa ovat tärkeässä roolissa.
Osa tätä tutkimusta oli pohtia ja arvioida erilaisten apuvälineiden ja työkalujen käyttöä
itselleluovutuksen tarkastuksissa. Nykyään käytössä on enimmäkseen perinteiset ky-
nä-vihko-menetelmät ja virheiden teippaus, mutta uutta näkökulmaa haettiin iPad-
tablettitietokoneen avulla. IPadia testattiin työmaaolosuhteissa As Oy Vantaan Tikkuri-
lanaukion työmaalla, jossa kyseinen itselleluovutusvaihe on käynnissä.
Tutkimuksessa huomattiin, etteivät tabletit ainakaan vielä tässä vaiheessa tuo merkit-
tävää hyötyä tarkastusmenettelyihin. Suurin syy tähän on se, ettei ARK:n tarpeita vas-
taavaa ohjelmistoa ole. Toisena ongelmana jatkoa ajatellen havaittiin tarkastusdoku-
menttien jakaminen, sillä selkeiden tulosteiden teko on hankalaa, eikä aliurakoitsijoilla
itsellään ole yleensä tabletteja käytössä.
Tutkimuksessa suoritettiin myös useita haastatteluita. Haastatteluihin osallistui raken-
tamisen ammattilaisia eri työmailta, ja vastaukset ja mielipiteet olivat suurimmaksi osin
yhteneviä. Keskusteluissa - niin kuin kenttätutkimuksessakin - kävi ilmi, etteivät suu-
rimmat ongelmat nykyisessä itselleluovutuskäytännössä johdu työkaluista. Sen sijaan
suurimpana ongelmakohtana pidetään työnaikaista valvontaa ja johtamista, sekä ali-
urakoitsijoiden vastuuttamista töidensä johtamiseen ja omaan itselleluovutukseensa.
Tulevaisuudessa tutkimuksen tuloksia ja kehitysehdotuksia käsitellään yksikössä ja
pyritään keskittymään myös virheiden ennakoivaan torjuntaan. Tablettisovellusmahdol-
lisuuksia kartoitetaan lisää yksikön sisällä, jotta itselleluovutusta helpottava työkalu
löydettäisiin tulevaisuudessa.
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